IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI ERASMUS+ PROJEKTA REFLAME
20. 10. 2020

	WP1 - PREPARATION

	1.1 Prepare status quo analysis
	Zadatak je završen (analize su dostupne na sajtu projekta: https://www.reflame.ucg.ac.me/analyses.html)

	1.2 Conduct a kick-off meeting
	Sastanak je održan (https://www.reflame.ucg.ac.me/kick_off_meeting.html).

	1.3 Assess the FL syllabi 

	Analiza je urađena (https://www.reflame.ucg.ac.me/analyses.html)

	1.4 Set up the project office

	Kancelarija je uspostavljena. Nedostaje samo nova računarska oprema.

	WP2 – DEVELOPMENT: Updating syllabi

	2.1 Write brief development
	Model novog silabusa je urađen (dostupan u arhivi projekta).

	2.2 Update FL syllabi
	Silabusi će se ažurirati u okviru procesa reakreaditacije.

	2.3 Pre-evaluate and implement syllabi
	Predviđeno za poslednju godinu projekta.

	WP3 – DEVELOPMENT: procuring literature and equipment

	3.1 Compile a list of necessary LSP textbooks and literature on applied linguistics, and equipment

	· U odnosu na projektnu aplikaciju, podnesen je zahtjev za reviziju opreme koja se nabavlja u projektu, a koji je EACEA odobrila (dokumentacija je u arhivi).
· Specifikacija i dokumentacija za nabavku kompjuterske opreme je završena i tender može da se pokrene nakon rebalansa projekta (dokumentacija za rebalans je predata UO-u na odlučivanje).
· Spisak knjiga za prvu nabavku je urađen.  Zbog ekonomičnosti postupka, u posljednjem rebalansu projekta traženo je da se dvije predviđene nabavke knjiga spoje u jednu (nakon dogovara partnera). Trebalo bi dopuniti spisak i pokrenuti tender nakon rebalansa.

	3.2 Procure textbooks and equipment
	Tendere bi trebalo realizovati odmah nakon usvajanja rebalansa.

	WP4 – DEVELOPMENT: FLT methodology

	4.1 Conduct study visits
	Nisu realizovane zbog epidemiološke situacije.

	4.2 Upgrade the FL teachers' general FLT methodology
	Obuka je realizovana online (https://www.reflame.ucg.ac.me/fl_teaching_methodology.html). Podijeljen 31 sertifikat.

	4.3 Train FL teachers in blended teaching methodology
	Planirano za drugu godinu projekta.

	4.4 Train FL teachers to teach visually- and hearing-impaired students
	Planirano za treću godinu projekta.

	4.5 Train FL teachers to develop and administer placement tests
	Planirano za drugu godinu projekta.

	4.6 Develop and administer placement tests
	Planirano za drugu godinu projekta.

	4.7  Exchange FLT in HE experiences - international conference + proceedings
	Planirano za drugu godinu projekta (konferencija) i treću (zbornik).

	4.8 Conduct a summer school
	Planirano za drugu godinu projekta.

	WP5 – DEVELOPMENT: LSP teaching materials

	5.1 Train FL teachers to write LSP teaching materials
	Obuka je završena online (https://www.reflame.ucg.ac.me/writing_lsp_materials.html). Podijeljena 32 sertifikata.

	5.2 Write LSP textbooks
	U toku je izrada udžbenika (prvi draft planiran za proljeće 2021; proces recenzije, lekture i štampe tokom ljeta 2021). Jedan udžbenik je već u fazi recenzije.

	WP6 – QUALITY PLAN

	6.1 Develop a quality control guide
	Urađeno ( https://www.reflame.ucg.ac.me/guides.html).

	· 6.2 Conduct student and teacher surveys
	Planirano za treću godinu projekta.

	· 6.3 Assess new FL syllabi
	Planirano za treću godinu projekta.

	6.4 Assess new textbooks
	Planirano za treću godinu projekta.

	6.5 Assess new placement tests
	Planirano za treću godinu projekta.

	6.6. Prepare a self-evaluation report 
	Predviđeno na polovini i na kraju projekta.

	6.7 Prepare an external evaluation report
	Previđeno za kraj projekta.

	WP7 – DISSEMINATION AND EXPLOITATION

	7.1 Draft a dissemination strategy guide
	Urađeno ( https://www.reflame.ucg.ac.me/guides.html).

	7.2 Create a logo, develop and maintain a website
	Urađeno (www.reflame.ucg.ac.me); vebsajt se kontinuirano održava.

	7.3 Advertise and promote the project and its results
	Kontinuirano (https://www.reflame.ucg.ac.me/diseminacija.html)

	7.4 Set up and maintain Facebook and Twitter pages
	Uspostavljene stranice. Kontinuirano održavanje.

	7.5 Textbook and Conference Proceedings promotional events & reviews in newspapers
	Planirano za treću godinu projekta.

	7.6 Report on the project in the national media
	Kontinuirano. (https://www.reflame.ucg.ac.me/diseminacija.html)

	WP8 MANAGEMENT

	8.1 Write a project management guide
	Urađeno ( https://www.reflame.ucg.ac.me/guides.html).

	8.2 Perform overall management of the project
	Partnerski ugovori su potpisani. Svi partneri dobili su novac od prve tranše (osim novca za nabavku opreme za Univerzitet Mediteran i Univerzitet Donja Gorica, koji ovi partneri treba da dobiju po realizaciji tendera).

	8.3 Conduct steering committee meetings
	Planirano svakih pola godine. Prvi je održan 13. maja 2020 (https://www.reflame.ucg.ac.me/steering_committee_meetings.html)

	8.4 Write monthly progress reports
	Mjesečni izvještaji dostupni su na stranici: https://www.reflame.ucg.ac.me/monthly_reports

	8.5 Write annual progress report
	Prvi planiran za novembar 2020.

	8.6 Write final report 
	Planirano za kraj projekta.





U Podgorici, 20. 10. 2020. 


Prof. dr Milica Vuković Stamatović

